

# I Olimpíadas Seniores do Património | 2018

## Cronograma das acções

| Acções   | Janeiro |    |    |    | Fevereiro |    |    |    | Março |    |    |    | Abril |    |    |    | Maio |    |    |    |
|--|---------|----|----|----|-----------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|
|  | 1S      | 2S | 3S | 4S | 1S        | 2S | 3S | 4S | 1S    | 2S | 3S | 4S | 1S    | 2S | 3S | 4S | 1S   | 2S | 3S | 4S |
| Elaboração e aprovação da proposta de Normas               |         |    |    |    |           |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| Constituição da Comissão Científica                        |         |    |    |    |           |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| Elaboração dos materiais de inscrição e divulgação         |         |    |    |    |           |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| Lançamento público e divulgação das IOP                    |         |    |    |    |           |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| Prazo de inscrição das “Universidades”                     |         |    |    |    |           |    |    | 28 |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| Reunião da Comissão Científica                             |         |    |    |    |           |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| Seleção das equipas em cada “Universidade” Sénior          |         |    |    |    |           |    |    |    |       |    |    | 21 |       |    |    |    |      |    |    |    |
| Recepção da lista de equipas apuradas para as Meias-Finais |         |    |    |    |           |    |    |    |       |    |    |    |       |    | 18 |    |      |    |    |    |
| Publicação da lista de equipas apuradas para a Meia-Final  |         |    |    |    |           |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| Elaboração e envio do programa da Meia-Final/Final         |         |    |    |    |           |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| Elaboração das questões da Meia-Final e da Final           |         |    |    |    |           |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| Realização da Meia-Final e da Final das IOP                |         |    |    |    |           |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    | 16 |    |